
 
 
 

 
 

16/91 

Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Bahnhofplatz Lenzburg; Provisorium Bushof; Kreditabrechnung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

Am 5. November 2015 stimmte der Einwohnerrat Lenzburg gestützt auf die Vor-

lage des Stadtrats (15/53) dem Provisorium Bushof zu und bewilligte für die 
Ausführung des Vorhabens zu Lasten des Strassenbaus einen Verpflichtungs-
kredit von Fr. 380'0000.– zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten (Kosten-

stand August 2015, Genauigkeit Vorausmass +/- 10 %). 

II. Ausführung 

Am 16. November 2015 wurde das Ingenieurbüro Fahrgrund AG, Lenzburg, mit 
den Ingenieurarbeiten für Submission, Ausführungsprojekt und Bauleitung be-
auftragt. 

Am 29. März 2016 begannen die Arbeiten des "Provisoriums Bushof" Bahnhof-
platz durch die Valli AG, Strassenbau, Aarau.  

Zur Optimierung der Busperrons wurden Fahrversuche gemacht. Nachträglich 
wurde bei der bestehenden Busfahrspur infolge Spurrinnen der Belag verstärkt. 
Die Inbetriebnahme erfolgte am 1. Juni 2016 und die Bauabnahme am 9. Juni 

2016. 

III. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 



– 2 – 

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung für die Realisierung des 
"Provisoriums Bushof" Bahnhofplatz schliesst mit Bruttokosten von 

    Fr. 284'224.70 

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand August 2015) beträgt   Fr. 380'000.00 

Der Kredit wird somit um   Fr.   95'775.30 

oder um 25,2 % unterschritten.  

Der Investitionsrechnung für Strassenbau werden Fr. 284'224.70 belastet.  
 

Begründung der Kostenunterschreitung: 

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Ausschreibung herrschenden konjunkturellen 

Lage konnten die Arbeiten wesentlich günstiger vergeben werden. Kosten-
senkend wirkte sich auch die Wiederverwendung der alten Trottoirsteine für den 
Bau der zwei Busperrons aus. Der Aufwand für Projekt und Bauleitung, sowie 

der Aufwand für Nebenarbeiten und Unvorhergesehenes waren geringer als 
geschätzt.  

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Bau des Provisoriums 
Bushof, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 284'224.70, genehmigen. 

Lenzburg, 2. November 2016 
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