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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Bauprojekt Verlängerung Ringstrasse Nord und Umgestaltung 
Sägestrasse; Projektierungskredite 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Chronologie Verlängerung Ringstrasse und Ausbau Sägestrasse 

Entwicklung der Ringstrasse 1933 bis 1980 

Die ersten planerischen Überlegungen zu einer Ringstrasse im Westen und 
nördlich der Bahnlinie stammen aus dem Jahr 1933. Um zu Ideen für einen 
sogenannten "Bebauungsplan" (heute würde man von einem Entwicklungs-
richtplan sprechen) zu gelangen, entschloss sich 1932 der Stadtrat auf An-
regung der Bebauungsplankommission, einen Wettbewerb durchzuführen. Im 
März 1933 bestätigte der Stadtrat die Mitglieder des Preisgerichts und im Mai 
das Wettbewerbsprogramm. Am 1. Juli 1933 wurde der Wettbewerb in der 
Schweizerischen Bauzeitung ausgeschrieben.  

Die eingereichten Arbeiten wurden nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Da 
keine der Arbeiten in allen Belangen überzeugen konnte, wurden fünf Entwürfe 
rangiert und dazu drei Entwürfe angekauft. Im Bereich Verkehr überzeugte das 
erstrangierte Projekt "Blaue Kugel". 

Die Wirtschaftskrise (Deflation), welche im September 1936 mit der Abwertung 
des Schweizer Frankens den Tiefpunkt überwunden hatte, die beginnende 
Aufrüstung (Wehranleihe 1936) und der Ausbruch des zweiten Weltkriegs im 
Jahre 1939 liessen die Bebauungspläne und die damit verbundenen Strassen-
ausbauten fast vergessen. 

Die Jahre nach dem Krieg waren geprägt vom wirtschaftlichen Aufschwung. Die 
Motorisierung nahm laufend zu. Die Strassen wurden jedoch nur stellenweise 
dem zunehmenden Verkehr angepasst. In den 50er und 60er-Jahren ent-
wickelten sich das Wolfsackerquartier und Westquartier sehr stark. Mit der bau-
lichen Entwicklung nahmen auch die Verkehrsprobleme zu, und die Unfälle 
häuften sich. An der Verkehrskommissionssitzung vom 11. November 1966 
wurde z.B. darauf aufmerksam gemacht, dass das Projekt Ringstrasse an die 
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Hand genommen werden soll, da die Zustände im Wolfsackerquartier kaum 
mehr tragbar seien. 

Bereits am 12. Oktober 1966 wurde das Ingenieurbüro R. Bertschinger mit 
Studien der Fortsetzung der Ringstrasse Nord bis zur Niederlenzerstrasse 
beauftragt. Diese Studien sollten als Grundlage für die Verhandlung mit den 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern sowie dem Kanton dienen. Am 
25. Januar 1967 entschloss sich der Stadtrat, die Strassen- und Verkehrs-
planung für ganz Lenzburg anzugehen. Er beauftragte das Ingenieurbüro Seiler 
+ Barbe (heute SNZ) am 17. Mai 1967 mit der Verkehrsplanung für die Stadt 
Lenzburg. 

In diesem Zusammenhang nahm am 18. März 1968 das Ingenieurbüro Seiler + 
Barbe erstmals Stellung zur Fortsetzung der Ringstrasse Nord: 

"Gemäss unserer Verkehrsprognose genügt zwischen der N1 im Norden und der 
Bahnlinie im Süden eine zweispurige Verbindung vom Niederlenzer Kirchweg zur 
Niederlenzerstrasse. Eine solche Verbindung besteht bereits über die Sägestrasse. 
Aus diesem Grunde sollte vorerst die Dringlichkeit dieses Vorhabens beurteilt werden." 

Am 1. April 1969 erteilte der Stadtrat dem Ingenieurbüro Walter Schmidt den 
Auftrag für die Ausarbeitung eines generellen Strassenprojekts von der Ring-
strasse Nord bis zur Niederlenzerstrasse. Am 15. April 1970 wurde ein erster 
konzeptioneller Strassenrichtplan durch das Ingenieurbüro Seiler Niederhauser 
fertiggestellt. 

Im November 1970 wurde die Unterführung Ringstrasse dem Verkehr über-
geben, nachdem die Gemeindeversammlung am 16. Dezember 1968 das 
Projekt genehmigt und den nötigen Kredit bewilligt hatte. Die neue Unterführung 
musste nach Schliessung des Bahnübergangs bei der Firma Hero Conserven 
(Ausbau Heitersberglinie) auch den Motorfahrzeugverkehr aufnehmen, der 
bisher von Nord nach Süd über den Niederlenzer Kirchweg bzw. die Augustin 
Keller-Strasse rollte. An der Baukommissionssitzung vom 11. Januar 1971 
stellten darum Stadtrat A. Härdi, Bauverwalter Th. Bertschinger und Ingenieur 
W. Schmidt die geplante Weiterführung der Ringstrasse vor: 

"Die Herren Härdi, Bertschinger und Schmidt orientieren eingehend über die Not-
wendigkeit und die Möglichkeiten der Weiterführung der Ringstrasse Nord bis zur 
Niederlenzerstrasse. Bisher stand aus Kostengründen die Variante B mit Beibehaltung 
des Niveau-Überganges Sägestrasse im Vordergrund. Die Hero widersetzt sich aber 
einer solchen Lösung und auch die Planungsstelle des TBA (Herr Garfein) empfiehlt 
zur ursprünglichen Variante A zurückzukehren, die Strasse also parallel zum 
Autobahntrasse mit einer etwa 200 m langen Brücke über das Aabachtal zu führen. 
Auch die Baukommission gibt der Variante A den Vorzug." 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. Juni 1971 wurde dann über 
eine erste Fortsetzung der Ringstrasse in Form eines Teilstücks von der Breit-
feldstrasse bis zum Niederlenzer Kirchweg abgestimmt: 

"Es ist daher erforderlich, die im funktionellen Strassennetzplan der Gemeinde vor-
gesehene Verlängerung der Ringstrasse Nord durch das Areal der Firma Hero 
Conserven bis zum Niederlenzer Kirchweg zu erstellen. Diese neue Verkehrsver-
bindung wird die schmale Wolfsackerstrasse vom Durchgangsverkehr weitgehend 
entlasten. Sie dient dem Wolfsacker- und Breitfeldquartier als Sammelstrasse und soll 
später bis zur Niederlenzerstrasse fortgesetzt und damit zur nördlichen Umfahrungs-
strasse für das Lenzburger Siedlungsgebiet werden." 
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Im Jahr 1975 wurde von SNZ der Strassenrichtplan fertiggestellt. In den 
Erläuterungen vom 24. November 1975 zum Strassenrichtplan wurde die 
geplante Linienführung der Ringstrasse erneut bestätigt: 

"Die Sammelstrasse zwischen Niederlenzer Kirchweg und Niederlenzerstrasse wird 
nicht mehr durch das Sägequartier (unter teilweiser Benutzung der Sägestrasse), 
sondern parallel zur Autobahn über die Engelmatt geführt." 

Im April 1976 stellte die SNZ die Verkehrsplanung fertig. Im technischen Bericht 
zur Verkehrsplanung Lenzburg vom 12. April 1976 wurde die Verlängerung der 
Ringstrassse Nord nochmals umschrieben:  

"Mit der Schliessung des Niveauübergangs Augustin Keller-Strasse/Niederlenzer 
Kirchweg hat sich ein Teil des Industrieverkehrs auf die Ringstrasse verlagert. Eine 
Reduktion der mit dem Industrieverkehr verbundenen Immissionen kann erreicht 
werden, wenn die bestehende Ringstrasse ungefähr parallel zur N1 nach Osten ver-
längert und bei den "Engelmatten" an die Niederlenzerstrasse angeschlossen wird, so 
dass der Berufs- und Schwerverkehr zum Industriegebiet einen attraktiven Zugang von 
der Niederlenzerstrasse erhält." 

Die Entwicklung der Industrie im Gebiet Lenzhard brachte eine massive 
Verkehrszunahme mit sich. Darum nahm das Stadtbauamt drei Jahre später die 
Planungen für die Verlängerung der Ringstrasse in Angriff. Mit Vorlage vom 
19. Dezember 1979 beantragte der Stadtrat beim Einwohnerrat einen 
Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 190'000.–, um vier Studienaufträge für 
eine rund 170 m lange Brücke über das Aabachtal und die Seetalbahn be-
auftragen zu können. 

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission unter dem Vorsitz von Rolf 
Bachmann stimmte am 16. Januar 1980 dem Geschäft zu. Das Geschäft wurde 
von Kommissionsmitglied Max Werder im Einwohnerrat vertreten. Am 
24. Januar 1980 stimmte der Einwohnerrat nach langer und kontroverser Dis-
kussion dem Geschäft zu. 

Am 16. Februar 1980 begann eine Gruppierung mit dem Namen "RIG" mit der 
Sammlung von Unterschriften für ein Referendum. Die für das Referendum 
notwendigen Unterschriften konnten innert zwei Wochen gesammelt werden. 
Der Stadtrat setzte die Urnenabstimmung auf den 8. Juni 1980 fest. Im Vorfeld 
zur Abstimmung erschienen in den Zeitungen viele Artikel und Leserbriefe, in 
welchen die verschiedenen Meinungen zum Ausdruck gebracht wurden. Die 
Stimmbevölkerung lehnte bei einer Stimmbeteiligung von 41 % den 
Projektierungskredit mit 664 Ja- zu 1129 Neinstimmen ab. Der Stadtrat nahm 
das Ergebnis niedergeschlagen zur Kenntnis. Stadtrat, Stadtbauamt und Politik 
wandten sich der Realisierung von Hochwasserentlastung und Kernumfahrung 
zu. 

Sanierung und Anpassung der Sägestrasse 1972 bis 2000 

Da die Verlängerung der Ringstrasse Nord nicht realisiert werden konnte, 
musste die Sägestrasse immer wieder provisorisch ausgebaut und saniert 
werden. An der Einwohnerratssitzung vom 21. November 1972 stellte 
Einwohnerrat Hermann Gelzer folgende Anfrage: 

"Was gedenkt der Stadtrat zu tun, um den ungenügenden Verkehrsverhältnissen am 
Sägerain abzuhelfen?" 
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Der Stadtrat erkannte das Problem und liess 1973 als Sofortmassnahme die 
Fahrspur der Sägestrasse auf 6 m verbreitern. Es wurde zudem ein niveau-
gleicher Gehweg von 1,5 m Breite erstellt, welcher sich aber nur durch eine 
Markierung von der Fahrbahn abhob. Zehn Jahre später (1983) musste auch 
der Verlauf der Sägestrasse im Bereich des Turmhauses angepasst werden. 

Am 13. September 1990 beschloss dann der Einwohnerrat den Ausbau der 
Sägestrasse und den Ersatz der alten Bogenbrücke über den Aabach. Gegen 
diesen Beschluss wurde wiederum das Referendum ergriffen. Am 3. März 1991 
wurde auch dieses Vorhaben an der Urne abgelehnt.  

Da die alte Bogenbrücke über den Aabach und die Gehwegbereiche aus Beton 
einsturzgefährdet waren, durfte die Brücke nur noch einspurig befahren werden. 
Am 31. Juli 1991 beschloss der Stadtrat die entsprechenden Verkehrs-
anordnungen. 

Am 21. Mai 1992 befasste sich der Einwohnerrat wieder mit der Sägestrasse. 
Er beschloss den Neubau der Aabachbrücke einschliesslich Fussgängerstege 
und Ufermauern. Gegen diesen Beschluss wurde kein Referendum ergriffen, 
und so konnte bis im April 1993 eine neue Brücke gebaut werden. 

Am 18. September 1997 bewilligte der Einwohnerrat die Sanierung der 
Kreuzung Sägestrasse/Wolfsackerstrasse/Niederlenzer Kirchweg sowie die 
Teilerneuerung der Sägestrasse mit dem Gehweg. Diese Teilerneuerung wurde 
zusammen mit Werkleitungsarbeiten im Jahr 1998 realisiert. Der Gehweg 
wurde in diesem Zusammenhang mit einem Doppelbund von der Strasse ab-
gegrenzt.  

Am 29. Juni 2000 beschloss der Einwohnerrat den Ersatz der Stützmauer im 
Bereich der Wisa Gloria. 

Erschliessungsplan Verlängerung Ringstrasse Nord 2002 bis 2019 

Rund 22 Jahre nach der Ablehnung des Projektierungskredits für die Ver-
längerung der Ringstrasse Nord stellte die Abteilung Tiefbau & Verkehr (damals 
Stadtbauamt, Abteilung Tiefbau) im Zusammenhang mit dem Bau des Logistik-
gebäudes an der Sägestrasse erste Überlegungen zur Erschliessung und zur 
Weiterführung der Ringstrasse an. Da die Seetalbahn Richtung Wildegg nicht 
mehr betrieben wurde, war eine Überquerung der Bahnlinie nicht mehr not-
wendig, d.h. es müssen nur noch der Hetex-Kanal und der Aabach überquert 
werden. Dies kann mit einer wesentlich kürzeren Brücke erfolgen, und die 
Strasse kann besser an das bestehende Terrain angepasst werden. 

Nachdem sich der Stadtrat am 2. November 2005 grundsätzlich für die Ver-
längerung der Ringstrasse Nord bis zur Niederlenzerstrasse ausgesprochen 
hatte, wurde ihm am 18. Januar 2006 ein erstes Vorprojekt mit Kosten-
schätzung vorgestellt. Er beschloss, dass Gespräche mit den Grund-
eigentümern geführt werden und die Strassenlage mit einem Erschliessungs-
plan gesichert werden soll. Aus diesem Grund entschied der Stadtrat am 
5. April 2006, das Land östlich des Aabachs nicht an die AEW Energie AG zu 
verkaufen. 

Nachdem am 21. Februar 2007 das Projekt und der Erschliessungsplan dem 
Stadtrat vorgestellt wurden, beschloss er am 13. Juni 2007 die Einleitung des 
Vorprüfungsverfahrens. Auch der Gemeinderat von Niederlenz nahm am 
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18. Juni 2007 die Unterlagen zur Kenntnis und beschloss ebenfalls die Ein-
leitung des Vorprüfungsverfahrens. 

Nach der Vorprüfung durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt (BVU) gaben im August 2008 der Gemeinderat Niederlenz und der 
Stadtrat Lenzburg den Erschliessungsplan zur öffentlichen Auflage frei. Im 
Januar 2009 wurden die Einwendungsverhandlungen zum Erschliessungsplan 
geführt und bis im Dezember 2009 wurde ein grober Entwurf der Einwendungs-
entscheide vorbereitet.  

Aufgrund anderer Schwerpunkte des Stadtrats, sowohl finanziell und politisch, 
wurde das Erschliessungsplanverfahren nicht prioritär weitergetrieben. Im 
Vordergrund standen ab dem Jahr 2010 die Sanierung des Schulhauses 
Bleicherain wie auch der Ausbau der Schulanlage Lenzhard sowie die Ent-
wicklungen im ehemaligen Hero-Areal und auf der Widmi.  

Unter der Federführung des damaligen Stadtbauamts, Administration, wurde 
der Kostenteiler zwischen den Gemeinden und den Anstössern festgelegt und 
eine externe Rechtsberatung zur Aktualisierung und Erstellung der Ein-
wendungsentscheide beauftragt.  

Anschliessend wurden die Einwendungsentscheide den Einwendenden zu-
gestellt. Am 24. April 2017 erhoben zwei Grundeigentümer Beschwerde gegen 
diesen Entscheid. Nachdem im Juni 2018 das Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt die Beschwerde abgewiesen hatte, zogen die beiden Grundeigentümer 
im August 2018 diesen Entscheid ans Verwaltungsgericht weiter.  

Gut ein Jahr später, am 15. Juli 2019, entschied das Verwaltungsgericht und 
hiess die Beschwerde teilweise gut. Im Ergebnis verlangte das Verwaltungs-
gericht schon für die Sondernutzungsplanung eine Ausnahmebewilligung 
gewässerschutzrechtlicher Art für das künftige Bauprojekt. Damit muss die 
Bewilligungsphase für ein noch nicht vorhandenes konkretes Projekt mit der 
Planungsphase vereint werden. 

Mit dem nun anstehenden Projekt "Freiämterplatz" (vgl. Aufgaben- und Finanz-
plan 2022 bis 2026, ab 2025) sowie der geplanten Entwicklung des Areals 
Aabach-Nord (vgl. Revision der BNO) und den Kenntnissen aus dem Betrieb 
des Areals im Lenz erhält die Ringstrasse in den nächsten Jahren eine höhere 
Wichtigkeit, weshalb die Thematik erneut an die Hand genommen wird. 

II. Ausgangslage 

Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

Die bauliche Entwicklung in den Wohn- und Arbeitszonen nördlich der SBB-
Linie setzte sich nach 1980 trotz der noch nicht vollständig ausgebauten 
Verkehrsinfrastruktur weiter fort (Aufzählung unvollständig): 

1989 / 1990   Parzelle 471 (Fabrikation und Verkauf Traitafina) 

1997    Parzelle 3235 (Fabrikationsgebäude PAWI) 

1999    Parzelle 564 (Rethan AG) 

2002 / 2004   Parzelle 904 (Logistikgebäude Office Depot) 

2002    Parzelle 756 (Geschäftsgebäude Alfleth Engineering) 
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2003    Parzelle 827 (Geschäftsgebäude Leitz) 

2004 / 2005   Überbauung "Heropark" 

2006    Parzelle 1180 (Bau Kraftreaktor) 

2009    Parzelle 1289 (Geschäftsgebäude Bürokonzept) 

2010    Parzelle 685 (Geschäftsgebäude Felix Bühler AG) 

2011    Überbauung Gleis 2 mit Tiefgarage 

2015 – 2018   Überbauung Im Lenz 

2017 – 2021   Parzelle 3450 (Haus der Kulturen) 

2019    Parzelle 3449 (UrbanBox AG) 

2021    Parzelle 3469 (Turnzentrum) 

     Kies- und Betonwerk 

(Siehe Plan "Bauten seit 1980" im Anhang) 

Auch auf dem Gemeindegebiet von Niederlenz wurde gebaut (Aufzählung 
unvollständig): 

1972    Parzelle 1399 (Unifil AG) 

1974 /1988 /1999 / 2009 Parzelle 1096 (Unifil AG) 

1980    Parzelle 1094 (Quadrant Symalit) 

1980 / 1985   Parzelle 1400 (Coperion K-Tron GmbH) 

1996    Parzelle 1765 (Hülsenfabrik) 

2009    Parzelle 1026 (Alpsteg Fenster) 

2015    Parzelle 1092 (Objektbau AG) 

2019    Parzelle 1580 (Pferdeklinik) 

2019    Parzelle 1093 (Bausort AG) 

(Siehe Plan "Bauten seit 1980" im Anhang) 

Die Zufahrt vom übergeordneten Kantonsstrassennetz auf dem Lenzburger 
Gemeindegebiet zu diesen Wohn- und Gewerbebauten erfolgt heute über die 
Sägestrasse/Ringstrasse Nord oder über Ringstrasse West/Ringstrasse Nord. 

Die Erschliessung der Parzelle 1289, 685, 3449 und 3450 erfolgt über eine 
privat erstellte Stichstrasse auf der Parzelle 206, welche sich ebenfalls in 
privatem Besitz befindet. Die Vorprojektpläne wurden dem privaten Investor 
hierfür zur Verfügung gestellt. Die ausparzellierte Stichstrasse orientiert sich 
lage- und höhenmässig an diesen Vorprojektplänen.  

Die Parzelle Nr. 3403 (privat) und die Parzelle Nr. 3335 (privat) sind nur über 
die Parzelle Nr. 3274 (Einwohnergemeinde) erschlossen, da keine Wegrechte 
durch das Wisa-Gloria-Areal vereinbart worden sind. 



– 7 – 

 

 

Mit der Verlängerung der Ringstrasse könnten diese Parzellen direkt über die 
Ringstrasse erschlossen werden. Auch die Erschliessung der Parzelle Nr. 3274 
der Einwohnergemeinde kann unabhängig von den Parzellen Nr. 3403 und 
Nr. 3335 realisiert werden. 

Die grosse Parzelle Nr. 26 (3.14 ha) der Einwohnergemeinde Niederlenz 
nördlich der A1 kann optimaler über die Verlängerung der Ringstrasse 
erschlossen werden. 

Verkehrserhebungen 

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Kernumfahrung wurde 2006 der 
Verkehr auf der Sägestrasse erhoben. Der durchschnittliche tägliche Verkehr 
(DTV) betrug damals 4'078 Fahrzeuge pro Tag. Der Lastwagenanteil lag bei 
7,9 %. 

Die Verkehrszählung im Jahr 2018 ergab einen DTV von 5'468 Fahrzeugen und 
einen Lastwagenanteil von 12,7 %. Der Verkehr nahm innerhalb von 12 Jahren 
um 34 % zu. Seit 2018 gab es keine erheblichen Veränderungen im Verkehrs-
aufkommen. 

Auf den umliegenden Hauptverkehrsstrassen nahm im selben Zeitraum der 
Verkehr nur zwischen 7,8 % (K 112, Aaretalstrasse), 9,3 % (K 247, 
Hendschikerstrasse) und 16,2 % (K 247, Aarauerstrasse) zu. 

Verkehrssicherheit 

Der hohe Lastwagenanteil führt im Bereich der ehemaligen Wisa Gloria und 
dem Sägeareal regelmässig zu gefährlichen Situationen. Eine Querung der 
Sägestrasse in diesem Bereich durch Fussgängerinnen und Fussgänger ist 
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aufgrund der Sichtweiten und aufgrund des Verkehrsaufkommens kritisch. 
Problematisch ist nicht die gefahrene Geschwindigkeit, sondern die durch die 
bestehende Bebauung bedingte enge und unübersichtliche Situation. Die 
Strassenbreite in diesem Bereich ist für das Kreuzen von Lastwagen zu gering. 
Die Lastwagen weichen daher regelmässig auf den Gehweg aus. 

Kommunaler Gesamtplan Verkehr 

Die Verlängerung der Ringstrasse Nord ist im Kommunalen Gesamtplan 
Verkehr (Schlussbericht vom 30. März 2018, vom Einwohnerrat 2019 zur 
Kenntnis genommen) als Massnahme MIV_07 festgehalten. Die Verlängerung 
der Ringstrasse Nord ist auch Bedingung für die Realisierung der Massnahmen 
MIV_08 (Aufwertung Staufbergstrasse Niederlenz) und MIV_09 (Aufwertung 
Sägestrasse). 

Auf der Staufbergstrasse wurde eine Tempo 30-Zone eingerichtet. Der 
Strassenraum soll nach der Verlängerung der Ringstrasse Nord mit Bäumen 
und platzähnlichen Erweiterungen aufgewertet werden. Der Fussgänger- und 
Veloverkehr sollen sicherer geführt werden. 

Auch auf der Sägestrasse soll eine Tempo 30-Zone eingerichtet werden. Die 
Durchfahrt für Lastwagen wird gesperrt (nur noch Zubringer möglich). Der 
Bereich zwischen Wisa Gloria und Sägeareal könnte platzartig aufgewertet 
werden (vgl. Antwort zum Postulat GLP, SP, Die Mitte, EVP, Grüne "Generell 
Tempo 30 auf Gemeindestrassen" Bericht des Stadtrats vom 2. September 
2020). 

III. Verkehrskonzept Lenzburg Nord 

Anlässlich des Gedankenaustauschs Ende 2019 zwischen den Gemeinderäten 
von Lenzburg und Niederlenz wurde die Frage nach dem weiteren Vorgehen 
bei diesem gemeinsamen grenzüberschreitenden Projekt diskutiert. Der 
Gemeinderat Niederlenz und der Stadtrat Lenzburg stehen nach wie vor hinter 
dem Projekt und wollen das Vorhaben auch weiterführen. 

Die Räte erachteten es als sinnvoll, folgende Varianten genauer zu prüfen und 
die baulichen und verkehrstechnischen Auswirkungen aufzuzeigen: 

• Verlängerung Ringstrasse Nord gemäss Erschliessungsplan "Ringstrasse 
Nord" 
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• Ausbau der Sägestrasse mit Aufhebung Kreisel Traitafina und Ausbau 
Knoten Niederlenzerstrasse/Sägestrasse sowie einer Verlängerung der 
Hammermattenstrasse. Eigenständiger Anschluss der "Hammermatte" in 
Niederlenz über eine direkte Stichstrasse an die Staufbergstrasse. 
Verlängerung der Ringstrasse Nord bis Aabach als Erschliessungsstrasse 
mit Wendehammer. 

 

Die Abteilung Tiefbau & Verkehr erteilte einem Ingenieurbüro den Auftrag die 
beiden Varianten auszuarbeiten. Für die brückenbautechnischen Fragen wurde 
eine weitere Unternehmung beigezogen. Fragen zur Gestaltung und zu 
möglichen Ausgleichsmassnahmen wurden durch eine Landschaftsarchitekten-
Unternehmung bearbeitet. Der Vergleich der beiden Varianten und eine Kosten-
Nutzen-Analyse wurden durch ein Verkehrsplanungsbüro erarbeitet. 

Basierend auf der Bewertung und der vorgenommenen Gewichtung ergeben 
sich für die Variante "Verlängerung Ringstrasse Nord" diese Vorteile gegenüber 
der Variante "Ausbau Sägestrasse": 

• Direktere Wege aufgrund der neuen Verbindung 

• Linienführung entspricht der logischen Fortsetzung im Sinne der Netz-
hierarchie 

• Aufwärtskompatible Lösung mit weiteren Entwicklungsmöglichkeiten im 
Hinblick auf die gewünschte Aufwertung des Gebiets Aabach Nord 
(Sägeareal & Areal Wisa Gloria)  

• Entlastung der Sägestrasse und Möglichkeit zur Aufwertung (z.B. 
Strassenraumgestaltung, Tempo 30 usw.) 

• Mehr Freiheiten bei der Planung der ÖV-Linien aufgrund der neuen 
Verbindung. 
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• Möglichkeit für eine Haltestelle im Bereich der Kletterhalle/Turnzentrum 

• Es werden keine Gebäude tangiert. 

Gegenüber der Variante "Ausbau Sägestrasse" hat diese Variante die Nach-
teile, dass die Kosten höher sind und das Naturobjekt Aabach deutlich stärker 
tangiert wird. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch der Ausbau der 
Sägestrasse beachtliche Kosten verursacht. Den höheren Aufwendungen für 
die Realisierung der Variante "Verlängerung Ringstrasse" steht – qualitativ 
betrachtet – auch ein höherer Nutzen gegenüber. 

Die zukünftig zu erwartende Verkehrszunahme auf der Ringstrasse durch die 
mögliche Entwicklung der Areale Zeughaus, Artoz Papier, Aabach Nord und 
Sägeareal spielt für den Variantenentscheid des Stadtrats nur eine unter-
geordnete Rolle. Durch den Ausbau der Sägestrasse oder durch die Ver-
längerung der Ringstrasse wird der Verkehrsfluss Ost-West verbessert. Es ist 
damit zu rechnen, dass auf der Niederlenzerstrasse (Kantonsstrasse) das 
Verkehrsaufkommen zunehmen wird. Mit den geplanten Massnahmen (Ausbau 
Freiämterplatz) kann diese Verkehrszunahme jedoch gut bewältigt werden. 

Mit der Variante "Verlängerung der Ringstrasse Nord" können die Massnahmen 
MIV_08 "Aufwertung Staufbergstrasse Niederlenz" und MIV_09 "Aufwertung 
Sägestrasse Lenzburg" des KGV ebenfalls realisiert werden. 

IV. Beschluss des Stadtrats Lenzburg 

Der Stadtrat Lenzburg bevorzugte, gestützt auf die oben erwähnten Vorteile 
einstimmig die Variante "Verlängerung Ringstrasse Nord". Mit Protokollauszug 
vom 26. April 2021 bevorzugte der Gemeinderat Niederlenz ebenfalls 
einstimmig die Variante "Verlängerung Ringstrasse Nord". 

Am 24. Juni 2021 beschlossen der Gemeinderat von Niederlenz und der Stadt-
rat von Lenzburg, an der Gemeindeversammlung bzw. an einer Einwohnerrats-
sitzung im Herbst 2021 den Projektierungskredit für die Aktualisierung und 
Überarbeitung des Bauprojekts zu beantragen. 

Wird die Verlängerung der Ringstrasse bzw. die Aufwertung und Umgestaltung 
der Sägestrasse in den nächsten Jahren nicht realisiert, verschärft sich die 
Situation auf der Sägestrasse weiter. Die Erschliessung der noch unbebauten 
Flächen in Lenzburg und Niederlenz würde über das heute bestehende 
Strassennetz (Staufbergstrasse, Hammermattenstrasse, Niederlenzer Kirchweg 
und Sägestrasse) erfolgen.  

Eine Sperrung der Sägestrasse erachten der Stadtrat Lenzburg und der 
Gemeinderat Niederlenz nicht als zielführend, da das bestehende Strassennetz, 
insbesondere die Ringstrasse West und die Staufbergstrasse den ganzen 
Verkehr aufnehmen müssten.  

V. Projektierungskredite 

Mit den Planungen in den Jahren 2002 bis 2019 wurden schon viele Vor-
leistungen erbracht, welche zum Teil verwendet werden können. Die be-
antragten Projektierungskosten sind daher verhältnismässig günstig. 
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Aufgelaufene Planungskosten (2002 bis 2019) 

Ausarbeitung Vorprojekt und 
Erschliessungsplan 

Fr.         264'961.35  

Rechtsberatung Fr.           17'600.00  

Ausarbeitung Bauprojekt (Leistungen 

bis Februar 2020) 
Fr.           51'111.50 

Verkehrskonzept Lenzburg Nord Fr.           97'577.20  

Ausarbeitung Bauprojekt (Leistungen 
März 2020 bis Mai 2021) 

Fr.           26'925.00  

Ausarbeitung Projektierungskredit für 
ER-Vorlage 

Fr.            7'300.00 

Total Planung Fr.     465'475.05 

 

Die aufgelaufenen Planungskosten wurden über die Erfolgsrechnung der Ein-
wohnergemeinde Lenzburg verbucht. Die Gemeinde Niederlenz wird sich an 
den aufgelaufenen Planungskosten (ausgenommen Verkehrskonzept Lenzburg 
Nord) mit 21,25 % beteiligen, was dem Verhältnis der Flächen der Arbeitszonen 
beim gemeinsamen Planungsbeginn entsprochen hat. D.h. der Gemeinderat 
Niederlenz wird mit dem Planungskredit auch den Anteil der Gemeinde 
Niederlenz an den aufgelaufenen Kosten an der Gemeindeversammlung 
beantragen. 

 
Verlängerung Ringstrasse 

Honorarschätzung vom 26. Juli 2021 (+/- 20 %) 

Konstruktiver Ingenieurbau (Richtofferte 13.7.2021) Fr. 68'000.– 

Nebenkosten Ingenieurbau   Fr. 2'000.– 

Landschaftsarchitekt (Richtofferte 18.7.2021)  Fr. 22'000.– 

Nebenkosten Landschaftsarchitekt   Fr. 1'000.– 

Ingenieurarbeiten Strassenbau (Richtofferte 27.7.2021) Fr. 40'000.– 

Nebenkosten Strassenbau   Fr. 2'000.– 

Verkehrsplaner (Annahme)   Fr. 5'000.– 

Gewässerspezialist (Annahme)   Fr. 5'000.– 

Unvorhergesehenes (Annahme)   Fr. 15'000.– 

 

Total    Fr. 160'000.– 

MWST / Rundung   Fr. 12'500.– 

Total inkl. MWST   Fr.  172'500.– 
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Aufwertung und Umgestaltung Sägestrasse 

Honorarschätzung vom 26. Juli 2021 (+/- 20 %) 

Landschaftsarchitekt (Richtofferte 18.7.2021)  Fr. 17'000.– 

Nebenkosten Landschaftsarchitekt   Fr. 1'000.– 

Ingenieurarbeiten Strassenbau (Richtofferte 27.7.2021) Fr. 15'000.– 

Nebenkosten Strassenbau   Fr. 1'000.– 

Verkehrsplaner (Annahme)   Fr. 3'000.– 

Unvorhergesehenes (Annahme)   Fr. 3'000.– 

 

Total    Fr. 40'000.– 

MWST / Rundung   Fr. 3'500.– 

Total inkl. MWST   Fr.  43'500.– 

 

Kostenteiler Bauprojekt Verlängerung Ringstrasse 

Es ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde Niederlenz im Verhältnis der 
Flächen der Arbeitszonen am Bauprojekt Verlängerung Ringstrasse beteiligt. 

Die an die Ringstrasse angeschlossenen Flächen der Stadt Lenzburg betragen 
607'113 m2. Die Flächen der Gemeinde Niederlenz betragen 193'810 m2. Dies 
ergibt einen Kostenanteil von rund 76 % für die Stadt Lenzburg und 24 % für die 
Gemeinde Niederlenz. Die Differenz zum Kostenteiler für die aufgelaufenen 
Kosten ergibt sich aus den seitherigen Änderungen (namentlich Areal Im Lenz). 
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Die Gemeinde Niederlenz beteiligt sich somit an den zusätzlichen 
Projektierungskosten mit Fr. 41'400.–. 

Kostenteiler Aufwertung und Umgestaltung Sägestrasse 

Das Bauprojekt für die Aufwertung und Umgestaltung der Sägestrasse wird 
durch die Stadt Lenzburg alleine finanziert. Die Gemeinde Niederlenz ihrerseits 
finanziert für die Umgestaltung der Staufbergstrasse. 

VI. Haltung des Gemeinderats Niederlenz 

Der Gemeinderat Niederlenz (vorbehältlich der Zustimmung der Gemeinde-
versammlung) ist mit der Abrechnung der aufgelaufenen Kosten sowie dem 
neuen Kostenteiler für die Projektierungskosten (vgl. oben Ziff. V.) ein-
verstanden. Der Gemeinderat unterstützt das in dieser Vorlage enthaltene 
Vorgehen und wird der Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 eine 
entsprechende Vorlage unterbreiten. Für die Projektierung der Verlängerung 
der Ringstrasse wünscht der Gemeinderat Niederlenz eine angemessene 
Einbindung in die Projektorganisation. 

VII. Finanzierung 

Für die Projektierung der Verlängerung Ringstrasse (exkl. Umgestaltung Säge-
strasse) wurde im Finanzplan 2022 bis 2026 für den Anteil der Stadt Lenzburg 
ein Finanzbedarf von Fr. 200'000.– (2022 und 2023) ausgewiesen. 

VIII. Weiteres Vorgehen (Terminplanung) 

1. Nach der Zustimmung des Einwohnerrats von Lenzburg und der Gemeinde-
versammlung von Niederlenz können die Planungsbüros mit der Aus-
arbeitung des Bauprojekts für die Verlängerung der Ringstrasse beauftragt 
werden.  

2. Gleichzeitig beauftragt die Stadt Lenzburg die Planungsbüros mit der 
Erarbeitung des Aufwertungs- und Umgestaltungsprojekts für die Säge-
strasse. 

3. Die Gemeinde Niederlenz beauftragte ihrerseits bereits ein Planungsbüro 
mit der Erarbeitung des Umgestaltungsprojekts für die Staufbergstrasse. 

4. Die Planungskredite für Erschliessungsplan, Beitragsplan und Ausführungs-
projekt sowie der Kredit für die Realisierung der Vorhaben werden später 
beantragt (in Lenzburg beim Einwohnerrat sowie Urnenabstimmung). 

5. Anschliessend werden die Bauprojekte öffentlich aufgelegt. 

Antrag: 

1. Der Einwohnerrat möge dem Projektierungskredit für die Verlängerung 
der Ringstrasse zustimmen und einen Verpflichtungskredit von 
Fr. 172'500.– (brutto) zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten 
bewilligen. Der Nettoaufwand nach Abzug des Anteils von Niederlenz 
beträgt Fr. 131'100.–. 
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2. Sofern der Einwohnerrat dem Antrag Ziff. 1 zustimmt, möge er dem 
Projektierungskredit für die Aufwertung und Umgestaltung der Säge-
strasse zustimmen und für die Ausführung des Vorhabens einen 
Verpflichtungskredit von Fr. 43'500.– (brutto) zuzüglich teuerungs-
bedingter Mehrkosten bewilligen. 

Lenzburg, 15. September 2021 

 FÜR DEN STADTRAT 
Der Stadtammann: 

 
 
 

Der Stadtschreiber: 
 

 

BEILAGE 

- Plan "Bauten seit 1980" 

 

ZUSÄTZLICH EINSEHBARE UNTERLAGEN (WÄHREND ÜBLICHEN ÖFFNUNGSZEITEN BEI 

DER ABTEILUNG VERKEHR) 

- Verkehrskonzept Lenzburg Nord 

- Richtofferten Planer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSANDDATUM 

24. September 2021 

 

Laufnummer 2019-210 

Informationsveranstaltung 
für Mitglieder des Einwohnerrats und Medienschaffende 
 

Am Mittwoch, 29. September 2021, 19.00 Uhr, informiert der 
Stadtrat Lenzburg im Alten Gemeindesaal über die Ver-
längerung Ringstrasse. 
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