
 

 

 
 
 
 
 
17/104 

Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Neubau Brücke Aabachpark (Dammweg); Kreditabrechnung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

1. Am 24. September 2015 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage 
Nr. 15/49 für den Neubau der Brücke Aabachpark einen Verpflichtungs-
kredit von Fr. 340'000.– (Kostenstand August 2015) genehmigt. 

2. Die Vergabe der Baumeisterarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 
13. Januar 2016. Am 28. März 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. 
Ende 2016 konnte die Brücke in Betrieb genommen werden. Die offizielle 
Abnahme erfolgte am 17. Januar 2017. 

 

II. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung für den Bau  
der Brücke Aabachpark schliesst mit Kosten von Fr. 326'080.60 

Der bewilligte Verpflichtungskredit beträgt Fr. 340'000.00 

Der Kredit wird somit um  Fr. 13'919.40 
oder um rund 4.09 % unterschritten. 

Gründe für die Kostenunterschreitung: 

Die Position "Unvorhergesehenes" wurde nicht ausgeschöpft. 
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Eigenleistungen Stadtbauamt: 

Neu werden die Eigenleistungen des Stadtbauamts für Investitionsprojekte in 
die Abrechnung miteinbezogen. Anstelle einer aufwendigen Rapportierung 
wurden die Aufwendungen gemäss SIA-Ordnung 103 "Ordnung für Leistungen 
und Honorare der Bauingenieure" als Leistungsanteil bestimmt. 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Bau der Brücke Aabach-
park, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 326'080.60, genehmigen. 

Lenzburg, 19. April 2017 
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