

17/98

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Sanierung Bachstrasse, Abschnitt Süd (Aavorstadt bis Obere Mühle);
Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 4. Dezember 2015 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 15/63 für die Sanierung der Bachstrasse (Abschnitt Süd) einen Verpflichtungskredit von Fr. 275'000.– (Kostenstand Oktober 2015) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 16. März 2016. Im April 2016 wurde mit den Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten begonnen. Am 6. September 2016 wurden die Arbeiten fertiggestellt und abgenommen.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung für die Sanierung der Bachstrasse (Abschnitt Süd) schliesst mit Kosten von	Fr.	240'461.10
Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand März 2015) beträgt	Fr.	275'000.00
Der Kredit wird somit um oder um rund 12.56 % unterschritten.	Fr.	34'538.90

Gründe für die Kostenunterschreitung:

Die Strassenbauarbeiten, konnten wesentlich günstiger vergeben werden. Zur Verbesserung der Querung mit Rollatoren wurde vis-à-vis der Zufahrt

Altersheim der Randstein abgesenkt. Wie vom Einwohnerrat beschlossen, wurde auf die Verkehrsinsel und den Baum verzichtet.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Bachstrasse (Abschnitt Süd), schliessend mit Aufwendungen von Fr. 240'461.10, genehmigen.

Lenzburg, 14. Dezember 2016

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

17. Februar 2017