

20/118

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Hammermattenstrasse, Sanierung und Anpassung; Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 14. März 2019 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 19/34 für die Sanierung und Anpassung Hammermattenstrasse einen Verpflichtungskredit von Fr. 199'800.–, zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten (Kostenstand Dezember 2018) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 29. Mai 2019. Am 1. Juli 2019 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 11. Oktober 2019.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	Kredit	Abrechnung
Strassenbauarbeiten	Fr. 137'500.00	Fr. 134'795.20
Technische Arbeiten (Signalisation, Markierungen Bauzinsen, Geometer)	Fr. 19'500.00	Fr. 16'095.15
Unvorhergesehenes und Regiearbeiten	Fr. 10'000.00	Fr. 8'626.75
Projekt, Submission, Bauleitung, Oberbauleitung	<u>Fr. 18'500.00</u>	<u>Fr. 24'918.90</u>

Total	Fr. 185'500.00	Fr. 184'436.00
Mehrwertsteuer	<u>Fr. 14'300.00</u>	<u>Fr. 13'398.05</u>
Total inkl. MwSt.	Fr. 199'800.00	Fr. 197'834.05

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung und Anpassung der Hammermattenstrasse schliesst mit Kosten von **Fr. 197'834.05**

Der bewilligte Verpflichtungskredit beträgt zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten (Kostenstand Dezember 2018) Fr. 199'800.00

Der Kredit wird somit um Fr. 1'965.95 oder rund 0.98% unterschritten.

III. Anmerkungen zur Abrechnung

Mehrkosten entstanden bei der Projektierung der zusätzlichen sicheren Fussgängerführung entlang der Hammermattenstrasse zur Sägestrasse, welche vom Einwohnerrat gewünscht worden ist. Diese konnte mit einer Längsfussgänger-Markierung ("Aargauer-Trottoir") und einem zusätzlichen Fussgängerstreifen auf der Sägestrasse ausgeführt werden.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung und Anpassung der Hammermattenstrasse, schliessend mit Aufwendungen von brutto Fr. 197'834.05 genehmigen.

Lenzburg, 3. Februar 2021

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber-Stv. a.i.:

VERSANDDATUM

12. Februar 2021