

18/2

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Widmi; Erschliessung der Baufelder 1 bis 3; Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 24. Juni 2010 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 10/14 für die Umgestaltung im Bereich Kindergarten und Dampfwalze an der Ammerswilerstrasse sowie die Erschliessung der Baufelder 1 bis 3 gemäss Gestaltungsplan "Widmi" einen Verpflichtungskredit von Fr. 595'000.– (Kostenstand April 2010) genehmigt. Von diesem Betrag entfielen je Fr. 100'000.– auf die Eigentümer der Baufelder 1 bis 3, womit die Einwohnergemeinde mit netto Fr. 295'000.– belastet werden sollte.
2. Die Vergabe der Arbeiten für die Erschliessung der Baufelder 1 bis 3 und die Anpassung an den Kindergarten Widmi erfolgte am 18. April 2012. Anschliessend wurde mit den Arbeiten begonnen. Die Abnahme erfolgte für die Baufelder 1 und 3 am 4. September 2012 und für das Baufeld 2 am 28. Juni 2017.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Anpassung im Bereich Kindergarten Widmi und Dampfwalze	Fr. 127'597.40
Zufahrt zu den Baufeldern 1 bis 3	Fr. 485'153.55
Total	Fr. 612'750.95
Von den Kosten der Zufahrten fallen	Fr. 320'611.60
auf die Eigentümer der Baufelder 1 bis 3, so dass die Einwohnergemeinde netto mit belastet wird.	Fr. 292'139.35

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand April 2010) beträgt	Fr. 295'000.00
Der Kredit wird somit um oder um rund 0.97 % unterschritten.	Fr. 2'860.65

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Umgestaltung im Bereich Kindergarten Widmi sowie der Erschliessung der Baufelder 1 bis 3, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 292'139.35, genehmigen.

Lenzburg, 10. Januar 2018

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

16. Februar 2018

Laufnummer 2017-846