

18/1

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Lenzhardstrasse, Sanierung Abschnitt Süd; Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 26. Oktober 2016 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 16/89 für die Sanierung und die Verstärkung der Lenzhardstrasse Abschnitt Süd einen Verpflichtungskredit von Fr. 220'000.– (Kostenstand Dezember 2015) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten der Lenzhardstrasse durch den Stadtrat erfolgte am 15. Februar 2017. Im April 2017 wurde mit den Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten begonnen. Die Abnahme erfolgte am 25. August 2017.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung für die Sanierung der Lenzhardstrasse Abschnitt Süd schliesst mit Kosten von **Fr. 209'591.45**

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand April 2016) beträgt **Fr. 220'000.00**

Der Kredit wird somit um **Fr. 10'408.55**
oder um rund **4.73 %** unterschritten.

Gründe für die Kostenunterschreitung:

- Die Strassenbauarbeiten der Lenzhardstrasse konnten günstiger vergeben werden.
- Wie vom Einwohnerrat beschlossen, wurde der Gehweg nicht im ganzen Sanierungsabschnitt erneuert.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Lenzhardstrasse (Abschnitt Süd) schliessend mit Aufwendungen von Fr 209'591.45 genehmigen.

Lenzburg, 20. Dezember 2017

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

16. Februar 2018