

17/96

Der Stadtrat von Lenzburg  
an den Einwohnerrat

Widmi; Erschliessung der Baufelder; Kanalisation und Sauberwasserleitung;  
Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

### **I. Ausgangslage**

Am 23. September 2010 stimmte der Einwohnerrat Lenzburg gestützt auf die Vorlage 10/21 dem Neubau der Kanalisation und Sauberwasserleitung Widmi zu und bewilligte für die Ausführung des Vorhabens zu Lasten der Investitionsrechnung Abwasserbeseitigung einen Verpflichtungskredit von Fr. 688'000.– (Kostenstand August 2010), zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten.

### **II. Ausführung**

Am 31. Mai 2010 wurde das Ingenieurbüro Eichenberger AG, Lenzburg, mit den Ingenieurarbeiten für Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt und Bauleitung beauftragt. Zusätzlich führte das Büro einen Zusatzauftrag für Feldaufnahmen aus, damit genauere Terrainhöhen ermittelt werden konnten.

Am 3. November 2010 wurde die 1. Etappe der Bauarbeiten an die Max Fischer AG vergeben.

Am 10. August 2011 wurden die restlichen Arbeiten der Erschliessung Kanalisation und Meteorwasserleitung Widmi/Widmiweg an die Walo Bertschinger AG vergeben.

Die Schachtabdeckungen für die Kanalisation und Meteorwasserleitung wurden provisorisch erstellt und später im Zusammenhang mit dem Bau des Widmiwegs definitiv auf Belagshöhe eingebaut.

Am 23. Oktober 2015 führte die Bauunternehmung Bächli Tiefbau GmbH die Strassenbauarbeiten des Widmiwegs aus und versetzte die Schachtabdeckungen der Kanalisation und Meteorwasserleitung definitiv.

Am 27. September 2016 wurden die Arbeiten fertig gestellt und abgenommen.

### **III. Abrechnung**

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung, Widmi; Erschliessung der Baufelder; Kanalisation und Sauberwasserleitung schliesst mit den folgenden Bruttokosten:

Zu den auf Konto 7201.5030.04 verbuchten Nettokosten von	Fr.	501'965.65
ist die bezogene Vorsteuer (MWST) von	Fr.	37'583.15
hinzuzuzählen, womit sich Bruttokosten von	<b>Fr.</b>	<b>539'548.80</b>

ergeben.

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand Aug. 2010) beträgt Fr. 688'000.–

Der Kredit wird somit um Fr. 148'451.20

oder um **21,6 %** unterschritten.

Der Investitionsrechnung Abwasserbeseitigung werden Fr. 501'965.65 belastet.

#### Begründung der Kostenunterschreitung:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Ausschreibung nach der 1. Etappe herrschenden konjunkturellen Lage sowie dem gemeinsamen Werkleitungsbau mit der SWL Energie AG konnte die Erstellung der Kanalisation und der Sauberwasserleitung wesentlich günstiger vergeben und realisiert werden.

### **Antrag**

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Bau der Kanalisation und der Sauberwasserleitung Widmi, schliessend mit Brutto-Aufwendungen von Fr. 539'548.80 genehmigen.

Lenzburg, 18. Januar 2017

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

**VERSANDDATUM**

17. Februar 2017