

## Aus den Verhandlungen des Stadtrates Lenzburg vom 25. Januar 2012

### **Kreditabrechnung von zwei Bauvorhaben der Ortsbürger- gemeinde**

Am 16. Februar 2011 genehmigte die Ortsbürgergemeinde für die Renovation und den Umbau der Büroräumlichkeiten im 1. und 2. Obergeschoss des Hirzelhauses einen Verpflichtungskredit von Fr. 100'000 sowie Fr. 120'000 für den Umbau des Lagerhauses Seifi.

Mit der Renovation und dem Umbau des Hirzelhauses wurde anfangs Mai 2011 begonnen. Auf den 1. September 2011 konnte das Bürogeschoss und auf den 1. Dezember 2011 die Wohnung im 2. Obergeschoss vermietet werden. Die vorgelegte Abrechnung schliesst mit Kosten von Fr. 126'645. Der Kredit wurde somit um Fr. 26'645 oder um 26.6 % überschritten. Die Kostenüberschreitung resultiert hauptsächlich durch die aufwändigere Elektroinstallation für die EDV und die Telefonie sowie bei der Verwendung qualitativ hochwertiger Bodenbeläge im Bürogeschoss.

Mit den Umbauarbeiten des Lagerhauses Seifi wurde anfangs März 2011 begonnen. Mitte Juni 2011 konnte die Ausstellung 125 Jahre Hero eröffnet werden. Die Abrechnung schliesst mit Kosten von Fr. 125'589 und einer Überschreitung von Fr. 5'589 oder 4.7 %. Der Stadtrat nahm von den beiden Kreditabrechnungen Kenntnis.

## **Baubewilligung**

Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt:

1. Verzinkerei Lenzburg AG für die Erstellung von 4 neuen Parkplätzen am Rosenweg;
2. Susanne Schär für einen Ersatzbau für die Tierhaltung sowie den Neubau für einen Carport an der Ammerswilerstrasse 91.

Lenzburg, 25. Januar 2012/DH