



# Medienmitteilung

1.4.2010

---

## **A1 Lenzburg–Birrfield, Baubeginn der Hauptarbeiten**

**In den nächsten drei Jahren wird die Nationalstrasse A1 zwischen Lenzburg und der Verzweigung Birrhard instand gestellt. Zum Einen wird der bestehende Betonbelag entfernt und durch einen Asphaltbelag mit lärmreduzierender Deckschicht ersetzt. Zum Anderen werden die bestehenden Brücken und Unterführungen saniert und teilweise verbreitert. Die Hauptarbeiten auf der Autobahn beginnen am 6. April 2010.**

In der Woche nach Ostern, ab Dienstag 6. April 2010, wird in Nachtarbeit (Einspurige Verkehrsführung 21.00 bis 5.00 Uhr) die neue Verkehrsführung auf der Fahrbahn Richtung Bern eingerichtet. Ab dem 12. April 2010 werden – ebenfalls in Nachtarbeit (Einspurige Verkehrsführung 21.00 bis 5.00 Uhr) – dieselben Arbeiten auf der Fahrbahn Richtung Zürich ausgeführt. Bis Ende Juni 2010 wird es auf der ganzen Strecke zwischen der Verzweigung Birrfield und Lenzburg die Standspur befahrbar gemacht, was eine Verengung und Spurverschwenkung nach Links nötig macht.

Die Hauptarbeiten beim Aabachtalviadukt in Lenzburg starten ebenfalls am 6. April 2010 mit der Verstärkung der bestehenden Brückenfundationen und Brückenunterkonstruktionen sowie der Verlegung einer Gashochdruckleitung. Im Sommer 2010 starten dann zeitgleich mit den Trassearbeiten die Bauarbeiten im Mittelbereich der Brücke.

### **Hauptarbeiten Instandsetzung Lenzburg–Birrfield**

Die Erneuerung des Abschnitts Lenzburg–Birrfield umfasst neben dem Belagsersatz und der Instandstellung der Kunstbauten auch die Verbesserung des Lärmschutzes. So werden in Lenzburg, Niederlenz, Othmarsingen und Brunegg neue oder höhere Lärmschutzwände erstellt. In Lenzburg wird im Bereich der Ringstrasse Nord eine Lärmschutz-Halbüberdeckung gebaut, welche unter anderem die benachbarten Hochhäuser vom Strassenlärm abschirmt.

### **Hauptphasen**

**April–Juni 2010:** Befahrbarmachung Standstreifen Fahrbahn Bern, Nothaltebuchen

**Juli–November 2010:** Ausbau Mittelstreifen, neues Leitsystem, Mittelstreifenüberfahrten

**Februar–Mai 2011:** Ausbau Fahrbahn Zürich, Bünztal bis Verzweigung Birrfield

**Juni–November 2011:** Ausbau Fahrbahn Bern, Verzweigung Birrfield bis Bünztal

**Februar–Mai 2012:** Ausbau Fahrbahn Zürich, Lenzburg bis Bünztal

**Juni–November 2012:** Ausbau Fahrbahn Bern, Bünztal bis Lenzburg

**April–Mai 2013:** Deckbelag Fahrbahn Zürich, Bereich Halbüberdeckung

**Juni–Juli 2013:** Deckbelag Fahrbahn Bern, Bereich Halbüberdeckung

Seit Oktober 2009 sind die Vorarbeiten im Bereich der neuen Halbüberdeckung Lenzburg im Gange. Dabei wurden in Fahrtrichtung Bern diverse Kabelschächte angepasst, der Standstreifen verbreitert sowie eine provisorische Nothaltebucht erstellt.

**Kontakt**

Esther Widmer, Beauftragte Information und Kommunikation ASTRA,  
Tel. 062 745 75 06