

20/86

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Bösenrain, Sanierung; Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 23. Mai 2019 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 19/49 für die Sanierung des Bösenrains einen Verpflichtungskredit von Fr. 235'000.– (Kostenstand Januar 2019) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 21. August 2019. Am 14. Oktober 2019 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 2. Dezember 2019.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	Kredit	Abrechnung
Strassenbauarbeiten	Fr. 175'000.–	Fr. 171'284.20
Technische Arbeiten (Markierungen, Zaunbauer, Geometer)	Fr. 7'500.–	Fr. 11'808.00
Unvorhergesehenes, Regiearbeiten	Fr. 17'500.–	Fr. 4'740.75
Projekt, Submission, Bauleitung, Oberbauleitung	<u>Fr. 18'000.–</u>	<u>Fr. 12'198.95</u>
Total	Fr. 218'000.–	Fr. 200'031.90
MwSt. 7,7 %	<u>Fr. 17'000.–</u>	<u>Fr. 15'402.45</u>
Total inkl. MwSt.	Fr. 235'000.–	Fr. 215'434.35

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung des Bösenrains schliesst mit Kosten von	Fr. 215'434.35
Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand Januar 2019) beträgt	Fr. 235'000.00
Der Kredit wird somit um oder um rund 8,33 % unterschritten.	Fr. 19'565.65

III. Anmerkungen zur Abrechnung

Die Strassenmarkierungsarbeiten sowie die Rekonstruktion der Grenzpunkte durch den Geometer fielen aufwändiger aus, als im Kostenvoranschlag kalkuliert. Hingegen sind nur wenig Regiearbeiten angefallen, was sich auf die Schlussrechnung positiv ausgewirkt hat.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung des Bösenrains, schliessend mit Aufwendungen von brutto Fr. 215'434.35, genehmigen.

Lenzburg, 22. Januar 2020

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Vizestadtschreiber:

VERSANDDATUM

14. Februar 2020