

20/85

Der Stadtrat von Lenzburg  
an den Einwohnerrat

**Brunnmattstrasse Mitte, Sanierung, Kreditabrechnung**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

**I. Ausgangslage**

1. Am 23. Mai 2019 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 19/48 für die Sanierung der Brunnmattstrasse Mitte einen Verpflichtungskredit von Fr. 325'000.– (Kostenstand März 2019) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 19. Juni 2019. Am 7. August 2019 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 2. Dezember 2019.

**II. Abrechnung**

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>
Strassenbauarbeiten	Fr. 240'000.–	Fr. 236'213.70
Rekonstruktion Vermarkung (Geometer)	Fr. 4'000.–	Fr. 4'593.65
Bauprojekt, Submission und Bauleitung	Fr. 36'000.–	Fr. 43'487.80
Unvorhergesehenes und Regiearbeiten	<u>Fr. 22'000.–</u>	<u>Fr. 18'774.45</u>
Total	Fr. 302'000.–	Fr. 303'069.60
MwSt. 7,7 %	<u>Fr. 23'000.–</u>	<u>Fr. 23'336.35</u>
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>Fr. 325'000.–</b>	<b>Fr. 326'405.95</b>

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung der Brunnmattstrasse Mitte schliesst mit Kosten von	<b>Fr. 326'405.95</b>
Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand März 2019) beträgt	Fr. 325'000.00
Der Kredit wird somit um oder um rund <b>0,43 %</b> überschritten.	Fr. 1'405.95

### **III. Anmerkungen zur Abrechnung**

Die ungenaue Lage der Quelleitungen im Sanierungsbereich der Strasse haben während der Bauarbeiten immer wieder zu Anpassungen in der Ausführung geführt. Daraus resultierten Mehraufwendungen der Bauleitung. In der Position Unvorhergesehenes und Regiearbeiten wurde auch der Aufwand für die Sanierung der Quelleitung verbucht. Für die Verlegung der Quelleitung und die Ortung der bestehenden Quelleitung entstanden Kosten von Fr. 17'575.35 (exkl. MwSt.).

### **Antrag:**

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Brunnmattstrasse Mitte, schliessend mit Aufwendungen von brutto Fr. 326'405.95 genehmigen.

Lenzburg, 22. Januar 2020

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:

Der Vizestadtschreiber:

### **VERSANDDATUM**

14. Februar 2020