

19/36

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Ringstrasse West Sanierung Abschnitt General Herzog-Str.- Zeughausstr.
Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 1. Dezember 2017 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 17/119 für die Sanierung und die Verstärkung der Ringstrasse West, Abschnitt General Herzog-Strasse bis Zeughausstrasse, einen Verpflichtungskredit von Fr. 572'000.– (Kostenstand Juli 2017) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 28. März 2018. Ende April 2018 wurde mit den Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten begonnen. Die Abnahme erfolgte am 4. Oktober 2018.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung der Ringstrasse West, Abschnitt General Herzog-Strasse bis Zeughausstrasse, schliesst mit Kosten von **Fr. 557'907.30**

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand September 2017) beträgt Fr. 572'000.00

Der Kredit wird somit um Fr. 14'092.70
oder um rund **2.46 %** unterschritten.

III. Anmerkungen zur Abrechnung

Einsparungen:

- Die Strassenbauarbeiten konnten durch gezielte Optimierungen während der Bauausführung günstiger ausgeführt werden.
- Auf Grund der Verkehrsführung im Einbahnregime konnte auf eine Lichtsignalanlage verzichtet werden, was sich ebenfalls positiv auf die Kosten ausgewirkt hat.

Personenunterstände für Bushaltestellen:

- Der Stadtrat möchte die Attraktivität des innerstädtischen ÖV deutlich steigern (Legislaturziel zum Thema Verkehr). Er hat daher die Abteilung Tiefbau & Verkehr beauftragt, Personenunterstände an gut frequentierten Bushaltestellen zu platzieren.
- Im Zusammenhang mit der Sanierung der Ringstrasse West wurden die Bushaltekanten behindertengerecht ausgestaltet. Da die Trottoirs im Bereich der Haltestellen höhenmässig angepasst werden mussten, beschloss die Abteilung Tiefbau & Verkehr, die Streifenfundamente für Personenunterstände bereits zu realisieren.
- Der Stadtrat bewilligte am 17. Oktober 2018 das Baugesuch für die zwei Personenunterstände. Da sich abzeichnete, dass die Strassenbauarbeiten günstiger abgerechnet werden konnten, beschloss der Ressortvorsteher Bau und Umwelt auf Antrag der Abteilung Tiefbau & Verkehr die Realisierung der beiden Personenunterstände, sowie die Abrechnung über den laufenden Verpflichtungskredit.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Ringstrasse West, Abschnitt General Herzog-Strasse–Zeughausstrasse, schliessend mit Aufwendungen von Fr 557'907.30 genehmigen.

Lenzburg, 6. Februar 2019

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

15. Februar 2019