

18/27

Der Stadtrat von Lenzburg  
an den Einwohnerrat

**Niederlenzer Kirchweg, Sanierung Kanalisation; Kreditabrechnung**

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

**I. Ausgangslage**

Am 28. September 2017 stimmte der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage 17/115 der Sanierung der Kanalisation Niederlenzer Kirchweg zu und bewilligte für die Ausführung des Vorhabens zu Lasten der Investitionsrechnung Abwasser einen Verpflichtungskredit von Fr. 178'000.– inkl. teuerungsbedingten Mehrkosten (Kostenstand 18. Juli 2017).

**II. Ausführung**

Am 29. Februar 2017 wurde das Ingenieurbüro VZP AG, Birr, mit den Ingenieurarbeiten für das Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt, Bauleitung und Inbetriebnahme beauftragt.

Die Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 18. Oktober 2017. Am 12. Februar 2018 begann die Firma KRT Kanal-Services AG, Sempach, mit den Kanalsanierungsarbeiten.

Am 26. Juni 2018 erfolgte die Bauabnahme der Sanierungsarbeiten.

**III. Abrechnung**

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Zu den auf Konto 7201.5030.09 verbuchten Nettokosten von Fr.	134'073.60
ist die bezogene Vorsteuer (MWST) von	Fr. 10'353.90
hinzuzählen, womit sich Bruttokosten von	Fr. 144'427.50

ergeben.

Der bewilligte Verpflichtungskredit (18. Juli 2017) beträgt Fr. 178'000.00

Der Kredit wird somit um Fr. 33'572.50

oder um rund 19% unterschritten

Der Investitionsrechnung Abwasser wird mit Fr. 144'427.50 belastet.

Gründe der Kostenunterschreitung:

Durch die günstige Arbeitsvergabe konnten die Bauarbeiten günstiger abgerechnet werden.

**Antrag:**

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung Kanalisation Niederlenzer Kirchweg, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 144'427.50 genehmigen.

Lenzburg, 31. Oktober 2018

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

**VERSANDDATUM**

8. November 2018

Laufnummer 2016-522