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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd); Kreditabrechnung  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

1. Am 28. Mai 2015 genehmigte der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage 
Nr. 15/40 für die Sanierung des Niederlenzer Kirchwegs (Abschnitt Süd) 
einen Verpflichtungskredit von Fr. 1'550'000.– (Kostenstand April 2014). 

2. Die Vergabe der Baumeisterarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 7. Ok-
tober 2015. Am 9. November 2015 konnte mit den Bauarbeiten für die erste 
und zweite Etappe begonnen werden. Am 28. Juni 2016 wurden dann diese 
beiden Etappen abgenommen. Mit der Realisierung der dritten Etappe 
wurde zugewartet, bis die Bauten im Baufeld A der Überbauung Im Lenz im 
Rohbau fertiggestellt waren. Am 30. November 2017 starteten die Arbeiten 
der dritten Etappe. Die offizielle Abnahme der 3. Etappe erfolgte am 
26. Juni 2018. 

II. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung  
schliesst mit Kosten von Fr. 1'544'432.50 

Der bewilligte Verpflichtungskredit beträgt Fr. 1'550'000.00 

Der Kredit wird somit um  Fr. 5'567.50 
oder um rund 0.36 % unterschritten. 
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Kurzkommentar: 

Die Position "Unvorhergesehenes" wurde ausgeschöpft: 

 Speziell angefertigte Baumscheiben (Stahlkonstruktion) für die bestehen-
den Bäume 

 Realisierung eines behindertengerechten Einstiegs bei der Buskante 
(Sonderbord) 

 Abbruch von unerwartet grossen Betonfundamenten im Bereich der ehe-
maligen Spedition der Hero 

 Projektanpassungen gegenüber Baufeld A (Rampe) 

 Die Eigenleistungen des Stadtbauamts und des Werkhofs für das Investi-
tionsprojekt wurden in die Abrechnung miteinbezogen. 

 Das Gutachten für die Realisierung einer Begegnungszone für das Areal 
Niederlenzer Kirchweg und Gustav Zeiler-Ring wurde ebenfalls über den 
Kredit verrechnet. 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung des Nieder-
lenzer Kirchwegs (Abschnitt Süd) schliessend mit Aufwendungen von 
Fr. 1'544'432.50, genehmigen. 

Lenzburg, 8. August 2018 
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