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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach), Kontrollschacht KS 50007 
bis Kontrollschacht KS 60116; Kreditabrechnung (zu Lasten Abwasser-
rechnung) 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 
 

I. Ausgangslage 

Am 18. Mai 2017 stimmte der Einwohnerrat Lenzburg gestützt auf die Vorlage 
17/100 dem Projekt für die Sanierung der Kanalisation Teilgebiet C (Aabach), 
Kontrollschacht KS 50007 bis Kontrollschacht KS 60116, zu und bewilligte für die 
Ausführung des Vorhabens zu Lasten der Abwasserrechnung einen Ver-
pflichtungskredit von Fr. 255'000.–, zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten, 
(Kostenstand Oktober 2016). 
 

II. Ausführung 

Am 6. April 2016 wurde das Ingenieurbüro Eichenberger AG, Lenzburg, mit den 
Ingenieurarbeiten für Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt und Bauleitung 
beauftragt. 

Die Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 
30. August 2017. Am 19. Oktober 2017 begann die Firma Arpe AG, Buckten, mit 
den Kanalsanierungsarbeiten. 

Am 29. November 2018 erfolgte die Bauabnahme der Sanierungsarbeiten.  
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III. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 

Zu den auf dem Konto 7201.5030.08 verbuchten Nettokosten von Fr.  253'850.90 

ist die bezogene Vorsteuer (MwSt.) von     Fr.    19'667.35 

hinzuzählen, womit sich Bruttokosten von    Fr.  273'518.25 

ergeben 

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Oktober 2016) beträgt  Fr.  255'000.00 

Der Kredit wird somit um        Fr.    18'518.25 

oder um rund 7,3 % überschritten   

Die Investitionsrechnung Abwasser wird mit Fr. 273'518.25 belastet. 
 
Gründe der Kostenüberschreitung: 
Der Mehraufwand ist auf die Grösse des Schlauchliners (DN 700 mm – 1100 mm) 
beim Einbau zurückzuführen. Damit der zusammengefaltete Schlauchliner durch 
die kleine Schachtdeckelöffnung (DM 600 mm) in die zu sanierende Leitung 
eingezogen werden konnte, mussten zusätzlich die Schachtleitern ausgebaut 
werden. Zusätzlich erforderte die Wasserhaltung beim Pumpwerk Wisa Gloria und 
im Verbandskanal Seon bis zur Abwasserreinigungsanlage einen erhöhten Auf-
wand. 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Kanalisation 
im Teilgebiet C (Aabach), Kontrollschacht KS 50007 bis Kontrollschacht 
KS 60116, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 273'518.25 genehmigen. 

Lenzburg, 20. Februar 2019 
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