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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Ersatzbau Salzsilo, Werkhof; Kreditabrechnung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

1. Am 17. März 2016 bewilligte der Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit 
von Fr. 180'000.- (Kostenstand Januar 2016), zuzüglich teuerungsbedingter 
Mehrkosten, für den Ersatzbau Salzsilo Werkhof (Vorlage 16/68). 

2. Im Mai 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Mitte Juli 2016 konnten 
die Arbeiten abgeschlossen und das Silo dem Werkhof übergeben werden. 

 

II. Abrechnung 

1. Die Abrechnung schliesst mit Kosten von       Fr. 197'832.10 

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand Januar 2016) beträgt   Fr. 180'000.00 

Der Kredit wird somit um          Fr.  17'832.10 
oder 9,91% überschritten (Teuerung nicht berücksichtigt). 

2. Die Mehrkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag begründen sich durch die 
höheren Abbruchkosten und die, gegenüber den vom Silobauer gelieferten 
Projektplänen, aufwändigeren Fundationen die zur Erfüllung der Erdbeben-
sicherheit notwendig waren. 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Ersatzbau des Salzsilos 
im Werkhof schliessend mit Aufwendungen von Fr. 197'832.10 genehmigen. 
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Lenzburg, 17. Januar 2018 
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