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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Hintere Kirchgasse, Sanierung Teil Süd; Verpflichtungskredit 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 
 

I. Ausgangslage 

Der Strassenbelag und die Randabschlüsse im nördlichen Teil der Hinteren 
Kirchgasse wurden im Bereich der reformierten Kirche bis zur Torgasse im Jahr 
2014 saniert.  
 
Im südlichen Abschnitt der Hinteren Kirchgasse sind der Strassenbelag, die 
Strassenrandabschlüsse und die Strassenentwässerung in einem schlechten 
Zustand und müssen saniert werden.  

II. Projekt 

Am 19. Februar 2016 erteilte das Stadtbauamt Lenzburg dem Ingenieurbüro 
Fahrgrund AG, Lenzburg, den Auftrag für die Projektierung der Sanierung der 
Hinteren Kirchgasse, Teil Süd.  

Im Strassenprojekt ist ein neuer Strassenbelag und eine Strassenentwässe-
rungsrinne wie an der Hinteren Kirchgasse, Teil Nord, geplant. Im Zuge der 
Strassensanierung beabsichtigt auch die SWL Energie AG, Lenzburg, die 
Elektroleitungen zu sanieren. 

III. Ausführung 

Für den Werkleitungsbau und die Strassensanierungsarbeiten wird voraus-
sichtlich mit einer Bauzeit von 4 Wochen gerechnet. Während der Bauarbeiten 
wird der Zugang für Personen zu den einzelnen Liegenschaften immer ge-
währleistet sein. Trotz den Bauarbeiten in Etappen kann die Zufahrt für den 
Fahrzeugverkehr nicht immer aufrechterhalten werden. 
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Die Ausführung dieser Arbeiten soll im Jahr 2018 erfolgen. 

IV. Kosten 

Kostenvoranschlag vom 9. Juni 2016 (Genauigkeit, Vorausmass +/-10%) 

Strassenbau               Fr. 70'000.–  

Technische Arbeiten (Signalisation, Markierungen, 
Bauzinsen, Geometer)     Fr. 10'000.– 

Unvorhergesehenes    Fr.   1'500.– 

Projekt, Bauleitung    Fr. 10'000.– 

Oberbauleitung     Fr.   1'100.–   
 

Total exkl. MWST    Fr. 92'600.– 

MWST 8%      Fr.   7'400.– 

Total    Fr.     100'000.– 
        

 
V. Finanzierung 

Im Finanzplan 2018- 2022 sind im Jahr 2018 für die Hintere Kirchgasse, Teil 
Süd, Fr. 100'000.– eingestellt. 

VI. Antrag: 

Der Einwohnerrat möge der Sanierung der Hinteren Kirchgasse, Teil Süd, 
zustimmen und für die Ausführung des Vorhabens einen Verpflichtungskredit 
von Fr. 100'000.– inkl. Mehrwertsteuer bewilligen. 

Lenzburg, 30. August 2017 

 FÜR DEN STADTRAT 
Der Stadtammann: 

 
 
 

Der Stadtschreiber: 
 

BEILAGE 

Situationsplan Sanierung Hintere Kirchgasse 
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