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Halbüberdeckung Lenzburg
Die Rückwand wurde termingerecht fertig gestellt und die 
Umstellung auf die Mittelbaustelle ist erfolgt. Nun wird das 
Fundament für die Abstützung der Halbüberdeckung im 
Mittelstreifen der Autobahn erstellt und gleichzeitig die alte 
Kanalisation im Mittelbereich erneuert.

Stand der Arbeiten Mai/Juni 2011

Trasse
Zwischen Mägenwil und der Verzweigung Birrfeld ist der 
neue Belag eingebaut und diverse Unterführungen sind zum 
Teil fertig saniert. Ab Ende Mai wird zwischen dem Bünztal-
viadukt und der Verzweigung Birrfeld während rund zwei 
Wochen die neue Verkehrsführung eingerichtet. Diese 
Arbeiten erfolgen nachts und sind wetterabhängig. Sobald 
die Verkehrsführung eingerichtet ist, beginnt der Abbruch 
der Betonplatten auf der Fahrbahn Bern.

Erhaltungsprojekt 
Lenzburg–Birrfeld

Aabachviadukt
Beim Aabachviadukt wurde die alte Brüstung komplett 
abgebrochen, das Lehrgerüst erstellt und die Schalung ist 
grösstenteils montiert. Mitte Mai wurde die zweite von drei  
Etappen des neuen Längsträgers (Brückenverbreiterung) 
betoniert und die Verbreiterung der Fahrbahnplatte ist in 
Angriff genommen worden. In den Widerlagerbereichen sind 
die Arbeiten grösstenteils abgeschlossen. Mit den Arbeiten 
an der neuen Brückenabdichtung wird Anfang Juni begon-
nen.

Bünztalviadukt
Die Rodungen im Baustellenbereich sind abgeschlossen und 
der Installationsplatz ist erstellt. Verlegt worden sind die 
Werkleitungen im Bereich des Viaduktes und die neue 
Landwirtschaftsbrücke ist gebaut. Nach der Verkehrsumstel-
lung kann ab Mitte Juni der nördliche Teil der Brücke abge-
brochen werden. Dies geschieht mit einem Bagger mit 
Betonabbruchzange, teils ab der bestehenden Brücke, teils ab 
dem Talboden.

Projekt  A1 Lenzburg–Birrfeld
Bauzeit:		 2009 bis 2013
Bauarbeiten:	 • Erneuerung des Belags
		  • Neubau der Halbüberdeckung
		  • Verbreiterung des Aabachviaduktes
		  • Ersatz des Bünztalviaduktes
		  • Instandsetzung der Unter-  
		    und Überführungen
		  • Lärmschutzmassnahmen
Kosten:		  ca. CHF 210 Millionen
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